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06 июля 2023 года

П Л А Н
деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта  МБОУ «Тотемская СОШ №2» по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Срок

	1.
	Организационное заседание
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа
	15.07.2023

	2.
	Утверждение плана деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта  МБОУ «Тотемская СОШ №2» по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.
Утверждение дорожной карты по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа
	06.07.2023

	3.
	Рассмотрение заявок, поступивших на электронный аукцион
	Федорова Е.С., заместитель начальника управления образования администрации Тотемского муниципального округа
	До 01.09.2023 г.

	4.
	Рассмотрение перечня средств обучения и воспитания
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Март 2024 г.

	5.
	Обсуждение плана по обеспечению непрерывного образовательного процесса в ходе проведения капитального ремонта
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа;
Вешнякова Е.А. заместитель начальника управления образования администрации Тотемского муниципального округа, 
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Ноябрь 2023 г.

	6.
	Рассмотрение плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Апрель 2024 г.

	7.
	О выполнении медиаплана информирования общественности о ходе капитального ремонта школы
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	2023-2025 гг.

	8.
	Обсуждение вопроса согласования с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнерских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Сентябрь -декабрь 2023 г.

	8.1.
	Информирование родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта здания МБОУ «Тотемская СОШ №2» в 2024-2025 годах и необходимости  организации  работы  по обсуждению  и согласованию дизайнерских и иных проектных решений ремонтируемых зданий
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	01.09.2023-10.09.2023

	8.2.
	Проведение  организационного собрания Штаба  РОК по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных  проектных решений ремонтируемых зданий
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	20.09.2023

	8.3.
	Подготовка положения о проведении школьного конкурса проектов по дизайну школьных пространств «Наша НОВАЯ школа»

	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;
инициативная группа школы
	До 30.09.2023

	8.4.
	Проведение конкурса на лучшее дизайнерское решение по оформлению общешкольных  пространств МБОУ «Тотемская СОШ №2» в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2», 
инициативная группа школы
	Октябрь 2023

	8.5.
	Подведение итогов конкурса
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;
инициативная группа школы
	Октябрь 2023

	8.6.
	Обсуждение вопроса о согласовании с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнерских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Ноябрь 2023

	8.7.
	Подготовка технического задания для заключения договора на разработку дизайнерского проекта оформления школьных пространств
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;
Федорова Е.С., заместитель начальника управления образования администрации Тотемского муниципального округа
	Декабрь 2023

	8.8.
	Обсуждение дизайнерских решений (профессиональный дизайнер и рабочая группа по созданию нового дизайна школы, состоящая из школьников, их родителей и педагогов школы). Создание эскизного проекта оформления школьных пространств.
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;
инициативная группа школы
	Декабрь 2023

	8.9.
	Создание эскизного проекта оформления школьных пространств. Подготовка технической документации.
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	До 30.12.2023

	9.
	О ходе капитального ремонта школы, завершении ремонта, оснащения оборудованием к 1 сентября 2025 года
	Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Ежемесячно 

	10.
	О выполнении требований по антитеррористической защищенности школы
	Федорова Е.С., заместитель начальника управления образования администрации Тотемского муниципального округа
Рублева Т.К., замдиректора по АХЧ
	Декабрь 2025 г.

	12.
	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»
	[bookmark: _GoBack]Селянин С.Л., Глава Тотемского муниципального округа;
Горчагова В.С., начальник управления образования администрации Тотемского муниципального округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Постоянно, по мере поступления в срок не более 5 дней со дня поступления
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